

新機能紹介 3

- FLEXSCHE CarryOut -




紹介する機能

1. QRを利用したポカヨケ
2. レディ (Ready)通知
3. 班資源での実績登録


QRを利用したポカヨケ

- 指図の見間違いを防ぐ
- QRコードを活用
- チェックが完了するまでは「開始」できないように
- 他の部品とも組み合わせ可能



レディ (Ready)通知

- 計画の遂行を支援する
- 作業が着手可能になったときに通知する
 - 標準では「着手可能 = 前工程がすべて完了」
- 自分に関係のある作業だけ
- サーバー側で条件のカスタマイズも可能
 - 例) 前工程が完了し、かつ資源が空いている
- ただし、アプリ起動中に限る



FLEXSCHE CarryOut 4

作業 X0002:組立 が着手可能になりました。 OK

過去の作業 高橋

2020/01/20 (月)

X0002:組立	着手可能
1/20 09:40 - 11:20	
品目：製品X	数量：100
最遅終了：1/20 13:00	
X0003:組立	前工程作業中
1/20 11:20 - 14:00	
品目：製品X	数量：100
最遅終了：1/20 15:00	
X0004:組立	前工程未着手

班資源での実績登録

- 班資源を利用する作業の指示が見やすく
- メンバーを複数選択して、開始 / 停止
- FLEXSCHE GPには
作業実績細分レコードとして取り込まれる

FLEXSCHE CarryOut 4

作業詳細

作業中

作業

オーダー: A01 作業項目: 検査1 細分化項目: OO検査

日時

開始予定: 2020/04/20 10:00:00 完了予定: 2020/04/20 14:00:00

開始実績: 2020/04/20 09:00:15 完了実績:

班

メンバー +

<input type="checkbox"/> 作業員A	中断中	:	中断理由: 休憩
<input type="checkbox"/> 作業員B	中断中	:	中断理由: 休憩
<input type="checkbox"/> 作業員C	作業中	:	
<input type="checkbox"/> 作業員D	作業中	:	

作業員開始 作業員停止

中断理由: ☒ 休憩 ☐ 手待ち ☐ 報告(記録作成) ☐ 資機材搬入
☐ 他作業開始 ☐ その他

経過時間: 01:00:20 残り時間: 03:59:50

全体中断 全体完了